



УТВЕРЖДЕНО:

И.о. директора ГБОУ СО «Буткинская школа-интернат»
О.Ф. Казакова

Приказ № 2171 от «30» октября 2023 г.

Комплекс мер «дорожная карта» по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в ГБОУ СО «Буткинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», в 2024 году

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок реализации	Результат	Выполнение
I этап. Диагностико-аналитический этап					
1	Создание рабочей группы и определение ответственных координаторов в школе за реализацию проекта «Доброшкола»	И.о. директора	До 01.11.2023	Приказ Создание рабочей группы	
2	Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды школы	Главный бухгалтер Заместитель директора по УР Заместитель директора по АХР	До 08.11.2023	Мониторинг (перечень оборудования, инвентаря, мебели, дидактического материала)	
3	Мониторинг кадрового обеспечения школы	Заместитель директора по УР	До 08.11.2023	План повышения квалификации на 2024 год	
4	Проведение заседания методического совета. Вопрос: Выбор профилей трудового обучения	Заместитель директора по УР Председатель МС школы	До 08.11.2023	Выбор профилей трудового обучения Протокол заседания МС	
II этап. Организационно-проектировочный					
1	Создание на официальном сайте школы раздела «Доброшкола»	Секретарь руководителя	До 01.11.2023	Раздел «Доброшкола» на официальном сайте школы Размещение информации	
2	Размещение информации на	Педагог-организатор	До 01.11.2023	Размещение информации	

	официальной странице школы в социальной сети ВКонтакте	(председатель Совета школы)		на странице школы в ВКонтакте	
3	Разработка локальных актов для реализации проекта «Доброшкола» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Директор	До 22.12.2023	Локальные акты ОУ	
4	Разработка модели модернизации инфраструктуры школы	Члены рабочей группы	До 22.12.2023	Модель модернизации инфраструктуры	
5	Формирование инфраструктурного листа	Члены рабочей группы	До 22.12.2023	Инфраструктурный лист	
6	Разработка, утверждение, согласование и размещение на сайте школы Программы развития	Директор	До 19.01.2024	Программа развития	
III этап. Основной (этап реализации)					
1	Разработка дизайн-проектов учебных кабинетов / мастерских / помещений, в которых планируется модернизация материально-технической базы школы	Заместитель директора по АХР	Январь-март 2024 года	Дизайн-проекты	
2	Проведение закупочных процедур	Главный бухгалтер	Февраль 2024 года	Заключение государственных контрактов, договоров	
3	Приобретение оборудования	Заместитель директора по АХР Главный бухгалтер	Апрель-июль 2024 года	Оборудование	
4	Проведение педагогического совета Тема: Подведение промежуточных итогов реализации проекта «Доброшкола» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Директор Заместитель директора по УР	Июнь 2024 года	Заседание педагогического совета Протокол	
5	Установка и ввод в эксплуатацию оборудования и средств обучения и воспитания	Директор Заместитель директора по АХР	До 15.08.2024	Модернизация МТБ школы в соответствии с Программой развития	
6	Составление рабочих программ,	Заместители директора по УР,	До	Рабочие программы	

	контрольно-измерительных материалов соответствия с требованиями	ВР Педагоги	31.08.2024	Контрольно-измерительные материалы	
7	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников (курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, участие в вебинарах, семинарах, конференциях и т.д.)	Заместитель директора по УР Председатель МС	До 20.12.2024	Повышение квалификации руководящих педагогических работников	и
IV этап. Аналитико-обобщающий					
1	Мониторинг оценки качества изменений рабочих программ, контрольно-измерительных материалов	Заместители директора по УР, ВР Педагоги	До 31.10.2024 года	Мониторинг оценки качества изменений	